



ПТИЧИЙ ГРИПП
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК



А

Отсутствие ПГ на фабрике

ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Сейчас мы находимся здесь

Профилактика и контроль распространения гриппа птицы

Подразумевает усиление санитарно-эпидемиологического режима на закрытых предприятиях путем проведения ряда мероприятий согласно представленного плана

Мероприятие	Ответственный	Срок
Организовать рабочую группу из представителей служб SCM фабрик		
Определить перечень и объемы необходимых ТМЦ. (Службам SCM сделать запрос)		
Расценка, передача данных в ФС		
Определение бюджета на закупку, подача ТОП		
Поиск поставщика, закупка, поставка на фабрики		
Контроль остатков		

Б

Закрытие 1 птицефабрики

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ

Заражение птичника и ограничение работы предприятия до снятия карантина

Изоляция площадки с целью сохранения остального птицепоголовья или возможная утилизация всего поголовья и прекращение производства на 21 день ДЛЯ ОДНОЙ ИЗ ПТИЦЕФАБРИК

Мероприятие	Ответственный	Срок
Организовать рабочую группу из представителей служб SCM фабрик		
Рассчитать объем птицы к утилизации (головы, вес)		
Определить варианты утилизации (кремирование, захоронение)		
Проработать возможность и стоимость утилизации (утилизация, транспортировка)		
Определить перечень и объемы необходимых ТМЦ. (Службам SCM сделать запрос)		
Расценка, передача данных в ФС		
Определение бюджета на закупку, подача ТОП		
Поиск поставщика, закупка, поставка на фабрики		
Контроль остатков		

В

Закрытие 2 птицефабрик

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ

Распространение птичьего гриппа на УКПФ и МПФ (и в радиусе 8 км от фабрик)

Аналогично пессимистичному сценарию, но для обоих птицефабрик.

Мероприятие	Ответственный	Срок
Организовать рабочую группу из представителей служб SCM фабрик		
Рассчитать объем птицы к утилизации (головы, вес)		
Определить варианты утилизации (кремирование, захоронение)		
Проработать возможность и стоимость утилизации (утилизация, транспортировка)		
Определить перечень и объемы необходимых ТМЦ. (Службам SCM сделать запрос)		
Расценка, передача данных в ФС		
Определение бюджета на закупку, подача ТОП		
Поиск поставщика, закупка, поставка на фабрики		
Контроль остатков		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ – Вариант А

№	Обсуждаемые вопросы	Принятое решение	Ответственный	Срок	Статус
1	Организовать рабочую группу из представителей служб SCM фабрик				
2	Определить перечень и объемы необходимых ТМЦ (Службам SCM сделать запрос)				
3	Расценка, передача данных в ФС				
4	Определение бюджета на закупку, подача ТОП				
5	Поиск поставщика, закупка, поставка на фабрики				

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ – Вариант Б, В

№	Обсуждаемые вопросы	Принятое решение	Ответственный	Срок	Статус
1	Организовать рабочую группу из представителей служб SCM фабрик				
2	Рассчитать объем птицы к утилизации (голова, вес)				
3	Определить варианты утилизации (кремирование, захоронение)				
4	Проработать возможность и стоимость утилизации (утилизация, транспортировка)				
5	Определить перечень и объемы необходимых ТМЦ (Службам SCM сделать запрос)				
6	Расценка, передача данных в ФС				
7	Определение бюджета на закупку, подача ТОП				
8	Поиск поставщика, закупка, поставка на фабрики				

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ